



**PROCUREMENT MONITORING REPORT**  
 For the month of July to December 2016

Code (PAP)	Procurement Program/Project	PMO/ End-User	Mode of Procurement	Actual Procurement Activity											Source of Funds	ABC (PhP)			Contract Cost (PhP)			List of Invited Observers	Remarks (Explaining changes from the APP)		
				Pre-Proc Conference	Ads/Post of IAEB	Pre-bid Conf	Eligibility Check	Sub/Open of Bids	Bid Evaluation	Post Qual	Notice of Award	Contract Signing	Notice to Proceed	Delivery/ Completion		Acceptance/ Turnover	Total	MOOE	CO	Total	MOOE			CO	
	Supply and Delivery of Various ICT Equipment	Various Colleges/ Depts	Public Bidding	1/15/2016	01-07-2016/01-14-2016	1/15/2016	1/27/2016	1/27/2016	1/28/2016	01-29-2016/02-03-2016	02-04 to 05-2016	2/5/2016	2/8/2016	Completed 05-13-2016	Completed 07-14-2016	STF	1,220,219.00		1,220,219.00	880,727.77		880,727.77	COA Chamber of Commerce NGO	Awarded to Gakken Philippines, Columbia Computer Center and Dataworld Computer Center	
	Procurement of Tables and Chairs for the GenEd Faculty	Gen. Ed.	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 10-21-2016	Completed 10-28-2016	STF	60,000.00	60,000.00		19,200.00		19,200.00	N.A	Awarded to Datalan Communications	
	Supply and Delivery of Monobloc Chairs and Tables	Library	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 09-13-2016	Completed 09-22-2016	STF	100,000.00	100,000.00		55,000.00		55,000.00	N.A	Awarded to Mandaue Foam Industries	
	Supply and Delivery of Various ICT and Office Equipment	Various Colleges/ Depts	Public Bidding	5/2/2016	05-05-2016/05-12-2016	5/13/2016	5/25/2016	5/25/2016	5/26/2016	05-27-2016/05-29-2016	05-30-2016/06-01-2016	6/1/2016	6/14/2016	Completed 07-19-2016	Completed 11-22-2016	STF	1,403,810.00		1,403,810.00	867,296.00		867,296.00	COA Chamber of Commerce NGO	Awarded to Columbia Computer Center	
	Supply and Delivery of Various References for the College	Library	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 07-08-2016	Completed 07-11-2016	STF	321,175.00		321,175.00	127,400.00 77,935.00 13,725.00		127,400.00 77,935.00 13,725.00	N.A	Awarded to Mutya Publishing House, Inc. FERD VENTURES INC. and MAXCOR PUBLISHING HOUSE, INC.	
	Supply and Delivery of Hardware & Electrical Tools/Materials for Various Repairs of Offices & Construction of Tool Room	Various Colleges/ Depts	Public Bidding	5/16/2016	05-17-2016/05-24-2016	5/25/2016	6/6/2016	6/6/2016	6/6/2016	06-07-2016/06-08-2016	6-09-2016/06-13-2016	06-14-2016/06-15-2016	6/15/2016	6/28/2016	Completed 10-18-2016	Completed 10-20-2016	STF/ GAA	1,068,865.40	788,865.40	280,000.00	991,600.00	721,419.00	270,181.00	COA Chamber of Commerce NGO	Awarded to Yu Yek Dy Hardware & Auto Spare Parts
	Provision of Security Services for CSUCC 2016	Admin	Public Bidding	7/4/2016	07-05-2016/07-11-2016	7/13/2016	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	STF/ GAA	600,000.00	600,000.00		N.A			COA Chamber of Commerce NGO	Cancelled	
	Proposed Construction of CSUCC Technovation Complex (Phase I)	Admin	Public Bidding	7/4/2016	07-05-2016/07-11-2016	7/13/2016	7/25/2016	7/25/2016	7/26/2016	08-04-2016/08-05-2016	8/12/2016	9/30/2016	10/3/2016	On-Going	On-Going	GAA	8,211,809.22		8,211,809.22	6,667,749.95		6,667,749.95	COA Chamber of Commerce NGO	Awarded to JGS Construction	
	Proposed Construction of State of the Art Library (Phase I)	Admin	Public Bidding	7/4/2016	07-05-2016/07-11-2016	7/13/2016	7/25/2016	7/25/2016	7/26/2016	08-04-2016/08-05-2016	8/12/2016	9/30/2016	10/3/2016	On-Going	On-Going	GAA	4,849,940.71		4,849,940.71	4,083,524.02		4,083,524.02	COA Chamber of Commerce NGO	Awarded to JGS Construction	
	Procurement of 1 Unit Passenger Van	Admin	Public Bidding	7/15/2016	07-16-2016/07-23-2016	7/27/2016	8/8/2016	8/8/2016	8/9/2016	08-10-2016/08-12-2016	8/15/2016	8/15/2016	8/26/2016	Completed 09-27-2016	Completed 09-27-2016	STF	1,408,720.00		1,408,720.00	1,408,720.00		1,408,720.00	COA Chamber of Commerce NGO	Awarded to Toyota Cagayan Inc.	
	Supply and Delivery of 6 Units Laptop Flip Type	Colleges	Public Bidding	7/15/2016	07-16-2016/07-23-2016	7/27/2016	8/8/2016	8/8/2016	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	STF	180,000.00		180,000.00	N.A			COA Chamber of Commerce NGO	1st Failure of Bidding because no bidders submitted proposal	
	Supply and Installation of Glass Works for the Computer Laboratory	CEIT	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	STF	91,500.00	91,500.00		N.A			N.A	Cancelled	
	Procurement of Various Furnitures for the Library	Library	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 10-20-2016	Completed 10-20-2016	STF	138,000.00	138,000.00		106,608.00		106,608.00	N.A	Awarded to Superpages Trading	
	Pakyaw Labor for the Construction of CTHM Toolroom	CTHM	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	STF	80,000.00	80,000.00		N.A			N.A	Cancelled	
	Supply and Delivery of Hardware Materials for the Repair and Maintenance of CSUCC School Building	Admin	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 10-04-2016	Completed 10-05-2016	GAA	152,950.00	152,950.00		147,596.00		147,596.00	N.A	Awarded to Grand Elcon Trading and Yuyekdy Hardware	



**PROCUREMENT MONITORING REPORT**  
 For the month of July to December 2016

Code (PAP)	Procurement Program/Project	PMO/ End-User	Mode of Procurement	Actual Procurement Activity												Source of Funds	ABC (PhP)			Contract Cost (PhP)			List of Invited Observers	Remarks (Explaining changes from the APP)		
				Pre-Proc Conference	Ads/Post of IAEB	Pre-bid Conf	Eligibility Check	Sub/Open of Bids	Bid Evaluation	Post Qual	Notice of Award	Contract Signing	Notice to Proceed	Delivery/ Completion	Acceptance/ Turnover		Total	MOOE	CO	Total	MOOE	CO				
	Supply and Delivery of Various Sporting Goods	Sports	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 09-01-2016	Completed 09-05-2016	STF	122,502.00	92,502.00	30,000.00	51,368.00	21,558.00	29,800.00	N.A	Awarded to JAYPEES KUALITY KOMM. CENTER and D'SPORTSMAN SHOP & GEN. MDSE
	Supply and Delivery of Materials for the Fabrication of 3 Unit Shelve in Steel Frame	Admin	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 09-06-2016	Completed 09-09-2016	GAA	135,539.00	135,539.00		105,907.00	105,907.00		N.A	Awarded to Grand elcon Trading, Yuyekdy Hardware and Dyteban Hardware and Auto Supplies
	Supply and Delivery of Photocopier for the Internet Laboratory	Internet Laboratory	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	STF	53,000.00			N.A			N.A	Cancelled
	Supply and Delivery of Additional Reference Materials for the CTHM, CITTE and Grade 11 Track Cookery and Automotive	Library	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 10-20-2016	Completed 10-25-2016	STF	145,000.00	145,000.00		145,000.00	145,000.00		N.A	Awarded to Superpages Trading
	Supply and Delivery of 6 Units Laptop Flip Type	Colleges	Public Bidding	N.A	08-15-2016/08-22-2016	8/25/2016	9/8/2016	9/6/2016	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	STF	180,000.00		180,000.00	N.A			COA Chamber of Commerce NGO	2nd Failure of Bidding because no bidders submitted proposal
	Provision of P.E Uniforms for the Students	IGP	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 11-15-2016	Completed 01-04-2017	IGP	84,165.00	84,165.00		78,655.00	78,655.00		N.A	Awarded to Aptex Textile Printing Corp.
	Supply and Delivery of UPS for the ICT	ICT	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 12-08-2016	Completed 01-02-2017	STF	110,000.00		110,000.00	99,500.00		99,500.00	N.A	Awarded to Dwinar Computer Center
	Supply and Delivery of Furniture for the CEIT	CEIT	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	STF	84,000.00	84,000.00		N.A			N.A	Cancelled
	Supply and Delivery of Yearbook 2015	Department	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	On Going	On Going	STF	290,700.00	290,700.00		244,800.00	244,800.00		N.A	Awarded to imageworld Digital Printing Inc.
	Supply and Delivery of Scanner	Admin	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	On Going	On Going	STF	55,800.00		55,800.00	N.A				On Going
	Supply and Delivery of Various Supplies and Materials for the Construction of CITTE Faculty Office Phase IV	CITTE	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	On Going	On Going	STF	78,088.00	78,088.00		78,035.00	76,035.00		N.A	Awarded to GD Commercial
	Supply and Delivery of Various Materials for the Accordion Type Partition of BAC Office	Admin	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	On Going	On Going	GAA	66,851.00	66,851.00		61,399.00	61,399.00		N.A	Awarded to Yu Yek Dy Hardware
	Supply and Delivery of Laptop for the Faculty and Laboratory Use	Colleges	NP-SVP	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	On Going	On Going	STF	166,000.00		166,000.00	159,950.00		159,950.00	N.A	Awarded to Mytron Computer Trading
	Provision of furnitures and fixtures of the Admin Office	Admin	Shopping	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 8/18/16	Completed 8/18/16	GF	4,420.00	4,420.00		4,420.00	4,420.00		N.A	Awarded to L&T Glass Supply
	Provision of lab. Equipment of CTHM	CTHM	Shopping	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 9/24/16	Completed 9/24/16	STF	46,300.00		46,300.00	21,517.00		21,517.00	N.A	Awarded to Solidmark Inc.
	Provision of Internet connection for CSG use	CSG	Shopping	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 8/10/16	Completed 8/10/16	STF	12,800.00	12,800.00		12,675.00	12,675.00		N.A	Awarded to PLDT-Philcom
	Provision of office supplies for Registrar Office	Registrar	Shopping	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 7/27/16	Completed 7/27/16	STF	10,000.00	10,000.00		2,000.00	2,000.00		N.A	Awarded to JMN Multimedia
	Provision of office supplies for Registrar Office	Registrar	Shopping	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 8/10/16	Completed 8/10/16	STF	10,000.00	10,000.00		5,400.00	5,400.00		N.A	Awarded to BXU Copy Trading & Ent. Corp.
	Provision of electrical supplies for ICT use	ICT	Shopping	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Completed 8/18/16	Completed 8/18/16	STF	2,000.00	2,000.00		1,825.00	1,825.00		N.A	Awarded to PMDC Enterprises